

O que a Implantação está deixando cair no nosso setor

Levantamento com evidência dos pontos em que o processo de Implantação gerou retrabalho, custo ou perda de fornecedor para o time de Fornecedores entre junho e setembro de 2026: lojinha e links para proprietário, agentes, fotógrafos e handover.

Data 25 de setembro de 2026

Autor Henry Matsumoto · Fornecedores

Período 15/06/2026 a 25/09/2026

Fontes Slack (#fornecedores-implantação, #melhorias-loja-proprietário, DMs, SeaNotes), repositório da lojinha, banco da lojinha, logs do agente no EKS, Pipefy 305686664 via Nekt, artefato de fotógrafos, auditoria do caso Maráu

Sete frentes, um mesmo padrão: entregamos a ferramenta, a Implantação não coloca no processo

Fornecedores construiu e ajustou ferramentas para a Implantação usar: a lojinha aberta ao proprietário, o link de itens faltantes por imóvel e o artefato de fotógrafos. Nas três, o gargalo é o mesmo. A ferramenta está pronta, mas não entrou na rotina da Implantação. Quando algo dá errado, como no caso de Maraú, Fornecedores só fica sabendo semanas depois.

27 dias entre o conflito da franquia com a fotografia de Maraú (26/08) e o primeiro aviso a Fornecedores (22/09)	0 pedidos concluídos por proprietário na lojinha. São 73 proprietários cadastrados, 1 comprou e os 2 pedidos foram cancelados	169 alterações na lojinha desde 25/08: 23 PRs revisados e 146 commits pelo Lovable
101 listas de itens faltantes criadas pelo agente até 25/09. A Implantação admite que o link não está na cadência	153 dias parados em Treinamento no Pipefy de fotógrafos (Fase 2), antes do contrato	10 de 10 fotógrafos em aberto no artefato sem treino enviado, teste marcado ou contrato. O mais antigo está parado há 79 dias

#	PROBLEMA	IMPACTO NO SETOR	GRAVIDADE
1	Link da lojinha não é enviado ao proprietário	Esforço de desenvolvimento sem retorno: média de 3 cliques por dia no Mercado Livre depois dos ajustes; compra de adequação não passa pela loja	ALTA
2	Agente de itens faltantes roda sem uso	Consumo de banco e de cluster 4x ao dia sem nenhum link repassado	MÉDIA
3	Caso Maraú: franquia tratando direto com a fotografia	Distrato da única fotografia da região e 2 imóveis parados sem fotos	ALTA
4	Pirenópolis: cadastro errado e sem pedido de prospecção	Região meses sem fotógrafo; Fornecedores prospectou por conta própria	ALTA
5	Fotógrafos parados antes do contrato	Perda de fornecedor já prospectado (ex.: Imbituba, com distrato e sem substituto)	ALTA
6	Handover: pedidos de funcionalidade que já existem	Retrabalho de explicação; alertas que eram da Implantação não acontecem	MÉDIA
7	Enxoval enviado à franquia errada (SRS1005)	Erro manual da Implantação, com R\$ 592,00 de frete de devolução pago pela Seazone	MÉDIA

Ajustamos a loja para o proprietário, mas o link não chega até ele

1.1 Quantos ajustes foram feitos

Desde 25/08/2026 o repositório seazone-tech/novaLojaseazone recebeu **245 commits**.

Deles, **23 PRs** foram revisados pelo Alfred e **146 commits** foram feitos pelo Lovable. O restante são merges e atualizações de dependência. Boa parte existe para o proprietário conseguir comprar sozinho:

DATA	PR	O QUE MUDOU PARA O PROPRIETÁRIO
08/09	#18	Catálogo público, carrinho liberado para o perfil proprietário e login sem restrição de domínio. Antes, o proprietário era jogado para a home ao clicar no carrinho.
08/09	#19	Catálogo aparecia vazio para visitante (permissão em fornecedores)
08/09	#20 · #22	Busca sem acento; item de indicação mostra "comprar no Mercado Livre"
09/09	#23 · #27 · #28	Cadastro só com nome, e-mail e telefone; volta para a página de origem depois do login; proposta de valor no mobile
09/09	#31 · #36	Rodapé com o WhatsApp de Fornecedores; Termos e Privacidade no login
10/09	#37 · #38	Página de Ajuda (FAQ), cancelamento pelo cliente e URLs em português
10/09	Lovable	Tag "Item Mínimo", carrinho visível sem login, destaques na home
15/09	#42	Lista compartilhável /lista/:slug: base do link de itens faltantes por imóvel
21/09	—	Itens da lista separados por ambiente, a pedido da Implantação

O resultado até aqui

PROPRIETÁRIOS CADASTRADOS

73 perfis de proprietário na lojinha

CADASTROS NOVOS EM SETEMBRO

8, e o último em 15/09. Nenhum depois que o agente foi ligado (23/09)

CLIQUEs EM INDICAÇÃO (MERCADO LIVRE)

média de **3 cliques por dia** nas últimas 2 semanas, já depois de todos os ajustes da loja para o proprietário. Fonte: painel da lojinha

PROPRIETÁRIOS QUE COMPRARAM

1, com 2 pedidos (10/09 e 11/09), **ambos cancelados**

PEDIDOS DESDE 08/09

74: 63 da franquia, 9 de colaboradores e 2 de proprietário

1.2 O link não está sendo enviado

- 21/09 09:52 Henry pergunta se a Implantação está enviando o link. Larissa: *"Ainda vamos colocar no processo Henry, vou ajustar isso de hoje para amanhã."* [Slack](#)
- 24/09 09:44 Henry mostra que os cliques registrados eram testes nossos: *"os valores indicados ali foi de clicks gerado por nós para testar novas listas"*. A pergunta foi repassada às analistas e ninguém respondeu com dado. [Slack](#)
- 24/09 15:02 Heartbeat: *"os clicks diários não aumentaram, estando inclusive zerados em vários dias."* [Slack](#)
- 25/09 11:40 Larissa: *"o link ainda não está na cadencia, com a mudança do pipe para o kanban, podem ter falhado o envio manual."* [Slack](#)

1.3 Nenhum ponto de melhoria vindo da Implantação

O único pedido concreto da Implantação para a loja foi *"separar os itens por ambiente"* (Larissa, 15/09, [Slack](#)). Foi entregue em 21/09 ([Slack](#)). Não veio nenhum retorno sobre dúvidas do proprietário, itens que faltam na loja ou atrito na compra. A reunião "Loja Seazone" de 11/09 já registrava a necessidade de *"reforçar o treinamento com a área de implantação"*.

1.4 Da ferramenta ao proprietário

Cada etapa depende da anterior, e a cadeia quebra no envio, que é a única etapa da Implantação.

Listas de itens faltantes geradas pelo agente		101
Links enviados ao proprietário pela Implantação		fora da cadência
Cliques em indicação no Mercado Livre (média diária, 2 semanas)		3/dia
Proprietários cadastrados na lojinha		73
Proprietários que fizeram pedido		1
Pedidos de proprietário concluídos		0

Um agente rodando quatro vezes ao dia para gerar links que ninguém envia

O agente-indicacao-itens lê o kanban de implantação, pega os imóveis com item faltante em aberto na adequação e cria, para cada um, uma lista na lojinha com os itens por ambiente. O link vai para a planilha [Links de Indicações](#). Rayanne aprovou a solução em 24/09: "Achei uma boa como solução rápida" ([Slack](#)).

NO AR DESDE

23/09 às 22h, com escrita real desde 24/09 às 11:55

LISTAS JÁ CRIADAS

101 (81 registradas até a rodada de 25/09 às 11:55, mais 20 nessa rodada), com 3 a 23 itens cada

FREQUÊNCIA

4 rodadas por dia (11:55, 14:55, 18:55 e 21:55), até 20 listas por rodada

FILA

153 imóveis candidatos ainda sem lista

2.1 O que cada rodada consome

LEITURA	VOLUME POR RODADA	POR DIA (4 RODADAS)
Cards do kanban de implantação (7 etapas, via MCP)	475 a 670 cards	≈ 1.900 a 2.700 cards
Export completo da lojinha (27 tabelas, com todos os pedidos, para achar o produto)	4,4 MB	≈ 17,6 MB
Gravações na lojinha e na planilha	até 20 + 20	até 80 + 80
Pod no cluster Oregon (tempo da rodada)	≈ 2 min	≈ 8 min

Fonte: log da rodada de 25/09/2026 às 11:55 BRT (cards 475 · candidatos 153 · criadas 20 · falhas 0) e snapshot do export da lojinha às 14:57 UTC.

Sozinho, o volume é pequeno. O problema é que **todo esse custo não tem nenhum retorno hoje**. Cada rodada relê o kanban inteiro e baixa a lojinha inteira para produzir links que, pela fala da própria Implantação, não entram na cadência. O agente também depende de outro agente (o de adequação), que roda antes dele, então a cadeia inteira fica ligada sem uso.

ENCAMINHAMENTO PROPOSTO

- A Implantação define **em que etapa e em que mensagem** o link vai para o proprietário, com responsável e data.
- Até isso existir, **reduzimos o agente para 1 rodada por dia**, ou deixamos a rodada disparar só quando entra card novo em Adequação.
- Medir semanalmente: listas abertas por proprietário, cadastros de proprietário e pedidos originados de lista.

Franquia agendando direto com a fotógrafa: distrato da única profissional da região

FOTÓGRAFA

Mariana Damaceno Alves Pereira, a única da região:
"região de difícil acesso e só temos ela como fotógrafa"
 (07/07)

CONFLITO

26/08, e de novo em 28/08

IMÓVEL

SBB0002 · Central, chamado 21455

FORNECEDORES SOUBE

22/09 às 10:43,
27 DIAS DEPOIS

- **25/08** A franquia confirma o ensaio para 26/08 às 16h, com a área externa incluída.
- **26/08 16:02** Depois de a fotógrafa perguntar sobre a fechadura eletrônica, a franquia escreve pelo WhatsApp: *"vc quer fazer as coisas de qlqr jeito... Não precisa ir mais... É melhor não fazer do que fazer de má vontade"*. A fotógrafa já estava a caminho de mototáxi.
- **26/08 16:16** No suporte, a franquia acusa a fotógrafa sem nenhuma prova: *"ela leva a filha e mãe, quando voltamos sempre tá sujo"*. Nunca tinha havido reclamação no chamado.
- **26/08 17:14** A fotógrafa pede para sair pela SIA: *"Eu ã trabalho com pessoas ofensivas... Gostaria de pedir o fim do contrato"*. Esse pedido chegou à Implantação no mesmo dia.
- **27-28/08** A Implantação faz a mediação e a fotógrafa aceita continuar. O reagendamento é confirmado com a franquia, mas nunca com a fotógrafa, e a franquia registra que ela *"não apareceu"*.
- **22/09 10:43** Primeiro aviso a Fornecedores no #fornecedores-implantação: *"ela informou que não deseja seguir com os atendimentos e solicitou, de fato, o distrato... temos dois imóveis da franquia aguardando fotos"*. [Slack](#)
- **24/09 15:28** Distrato enviado por Fornecedores. A agência indicada pela franquia não tem os equipamentos exigidos. [Slack](#)

"Segundo a Ana, a confusão ocorreu duas vezes, tendo início no mês passado, e não tinha nos sinalizado porque estava tentando mediar a comunicação. [...] Atualmente quem faz o agendamento das fotos é a própria franquia com os fotógrafos, em grupo onde a implantação apenas media. [...] Nenhuma liderança do time de franquia estava ciente de que tinha sido passada essa atribuição de agendamento para as franquias."

Heartbeat Henry · #liderança-franquias-ray · 24/09 14:48 · [link](#) · Auditoria completa com prints: [auditoria-caso-fotografa](#)

CAUSA RAIZ

A Implantação passou o agendamento para a franquia sem alinhar com a liderança. Depois, segurou por quase um mês um pedido de distrato de fornecedor exclusivo, sem acionar o dono do relacionamento.

EFEITO QUE CONTINUA

Até hoje o distrato não aparece nas bases: a fotógrafa segue "ativa" tanto no Pipefy (Fase 7) quanto no artefato. Maraú está sem fotógrafa e há 2 imóveis parados.

Pirenópolis: base mostrava cobertura que não existia, e nenhum pedido de prospecção da Implantação

O artefato de fotógrafos herdou a base do Pipefy na migração de março de 2026 (25 cadastros em 17/03 e 16 em 19/03). Para Pirenópolis, a base apontava dois nomes, e nenhum atendia de fato:

FOTÓGRAFO	PIPEFY 305686664	ARTEFATO	PROBLEMA
Jean Roberto Cavalcante	Mora em Brasília/DF ; "Região atendida 3" = Pirenópolis, GO. Card criado em 30/01/2025.	Região: só Brasília, DF	Cadastro dava cobertura a Pirenópolis com fotógrafo de outra unidade da federação. Valor igual em todas as modalidades (Ana, 16/09).
Patrícia Alves da Silva Santiago	Anápolis/GO, "Fase 7 · Ativo" desde 03/12/2025	active: false , sem motivo	"Sem retorno desde o início" (09/06). As bases se contradizem.

- 07/05 A liderança pergunta se há fotógrafo em Pirenópolis e a resposta são os dois cards acima. [Slack](#)
- 14/06 Suporte "prospectar fotógrafo Pirenópolis" aberto **por Fornecedores (Henry)**, não pela Implantação. Encerrado em 28/06 com *"reabri quando iniciar de fato"*. [Slack](#)
- 14/09 COO: *"Pirenópolis está há meses na base sem fotógrafo profissional"* e *"considerar não o pedido do time de implantação, e sim regiões fechadas pelo comercial"*. [Slack](#)
- 14/09 e 23/09 Fornecedores prospecta e cadastra 2 fotógrafos locais (Jennifer Gouveia e Yan Damaceno). *"Consegui um fotógrafo para Pirenópolis"* (23/09). [Slack](#)

LEITURA

A Implantação agendava Pirenópolis olhando a base herdada, sem conferir no artefato que o único nome "ativo" era de Brasília, e não abriu suporte de prospecção quando a região ficou descoberta. Esse gatilho falhou a ponto de a COO pedir que a prospecção passasse a seguir o Comercial, e não a Implantação. Um caso parecido de migração (Joseph Stephan, Cabo Frio, ativo no BD e inativo no Pipefy) foi registrado em 17/08 ([Slack](#)).

Observação: não achei mensagem que atribua explicitamente à Implantação a execução da migração. O que está documentado é o uso da base sem conferência e a ausência de pedido de prospecção.

Fotógrafos prospectados parados antes do contrato

Fornecedores prospecta e cadastra, e o time de Fotos da Implantação conduz o treinamento, o teste e o contrato. Nas duas bases, quem entra para em treinamento.

5.1 Pipefy 305686664, fases de pré-contrato

O pipe não recebe cards novos desde 13/04/2026 (o processo migrou para o artefato), mas ainda tem cards pré-contrato abertos. Dados da Nekt, sync de 25/09 às 07:00 UTC.

FOTÓGRAFO	CIDADE	FASE ATUAL	DESDE	DIAS PARADO
Marco Aurelio Furquim Junior	Curitiba/PR	Fase 2 · Treinamento Inicial	24/04/2026	153
Mateus Cecon Arsie	Curitiba/PR	Fase 2 · Treinamento Inicial	24/04/2026	153
Messias José da Silva Filho	Porto Seguro/BA	Fase 3 · Teste Prático	28/04/2026	149

Os três só entraram no artefato hoje (25/09), cadastrados por Fornecedores: *"já que o time de fotógrafos não coloca, coloca esses 3 no artefato de fotógrafo"* ([Slack](#)).

5.2 Artefato de fotógrafos, pipeline de contratação

FOTÓGRAFO	REGIÃO	FASE	DESDE	DIAS	
Gabriel da Silva Rodrigues	Goiânia/GO	treinamento	08/07*	79	
Mateus Rafael Raicrk	Urubici/SC	treinamento	12/08	43	
Nayra Fernanda Sevilla	Balneário Camboriú/SC	treinamento	12/08	43	
Eduardo Orlando Olliotti	Ubatuba/SP	cadastro	21/08	34	
Roxana Menacho	Cabo Frio/RJ e região	cadastro	21/08	34	
Jennifer Lúria Felix Gouveia	Pirenópolis/GO	cadastro	14/09	10	
Yan Damaceno dos Santos	Pirenópolis/GO	cadastro	23/09	1	
Messias, Marco Aurelio e Mateus Cecon	Porto Seguro/BA, Curitiba/PR	cadastro	25/09	0	

* A fase do Gabriel foi regravada em 12/08 (treinamento → cadastro → treinamento em 2 s). A entrada original em treinamento é de 08/07. Nenhum dos 10 tem treino enviado ou confirmado, data de teste ou assinatura.

5.3 Já tinha sido sinalizado, e já custou um fornecedor

- 09/07 Vinicius: *"temos muitos parados na primeira fase de contratação ainda, alguns com quase 30 dias, em regiões importantes como Salvador"*. Sem resposta. [Slack](#)
- 28/07 Henry: *"tem alguns fotógrafos há muito tempo parados ainda no PIPE 7... seria importante darmos vazão"*. [Slack](#)
- 14/08 Imbituba: *distrato do fotógrafo local e nenhum substituto homologado. O substituto tinha sido cadastrado em 09/06 e "ficou travado em treinamento por mais de 2 meses"*. [Slack](#)

Pedidos de funcionalidade que já existem mostram que o conhecimento se perdeu nas trocas de pessoas

Entre agosto e setembro houve saídas na Implantação: Evely em agosto ("*quem colocamos no lugar da Evely?*", 19/08, [Slack](#)) e coordenações de vistoria e adequação (17/09, [Slack](#)). Desde então chegaram pedidos de funcionalidades e alertas que já existem:

DATA	PEDIDO	O QUE JÁ EXISTIA
17/09	"Uma calculadora de escolha de fotógrafo para regiões que têm vários."	Já existe no artefato (agendar-imovel), feito pelo Vini. Enviamos o link e um vídeo explicando. Slack
25/09	Cadastro dos 3 fotógrafos do Pipefy no artefato	O time de Fotos não fez a transição e Fornecedores cadastrou.

EFEITO

O alerta de grandes operações, que era papel da Implantação, deixou de acontecer. Fornecedores criou em 24/09 um bot ("GOPs Para garantir Fotógrafo") que lê o kanban todo dia às 16h e avisa sozinho quando um grupo passa de 10 imóveis. Na primeira rodada avisou 6 grupos já acima do limite: TSP 19, RUT 17, ISO 16, PEO 15, JST 12 e VSO 11.

6.1 Bases que não conversam

O artefato e o Pipefy divergem porque ninguém atualiza os dois na troca de status:

- Maurício Oliveira Lima ("*distrato unilateral*") e Luiz Felipe Mendes Carneiro ("*não aceitou preço de tabela e foi dado distrato*") seguem **Fase 7 · Ativo** no Pipefy.
- Rodrigo D'Ávila, Juan Manuel, Igor Strina e Angelo Ouriques estão inativos no artefato, sem motivo, e ativos no Pipefy.
- Erick Henrique de Araújo Nascimento está duplicado no artefato (um registro inativo com "número errado"). Há um recibo dele com data futura (08/12/2026, ETI1513).
- Eduardo Olliotti estava em "Excluídos" no Pipefy desde 19/08/2025 e voltou ao cadastro do artefato em 21/08/2026.

Erro humano da Implantação mandou o enxoval para a franquia errada, a 1.100 km do imóvel

O pedido de enxoval do SRS1005 foi montado na calculadora antiga, em que a analista de implantação escolhe à mão o imóvel e a franquia. O endereço de entrega inteiro vem da franquia escolhida. O código do imóvel foi atualizado, mas a franquia ficou a do pedido anterior. O fornecedor (RM) despachou exatamente para o endereço que recebeu.

IMÓVEL

SRS1005, em Maceió/AL (franquia Naihana Loyola Andriani)

CAUSA

Erro humano na calculadora antiga. A analista trocou o código do imóvel, mas deixou a franquia do pedido anterior, e todo o endereço de entrega veio dessa franquia.

ENTREGUE EM

Ilhéus/BA (franquia Luanda Tavares Santana), a 1.100 km do imóvel

CUSTO

R\$ 592,00 de frete de devolução (R\$ 520,95 + R\$ 71,05 de impostos), descontado da comissão

- 24/08 Suporte aberto: o enxoval chegou na Luanda, mas era da Naihana.
- 25/08 Fornecedores confere a planilha: o destino registrado era mesmo Ilhéus, então o fornecedor (RM) entregou conforme o pedido. A Implantação rebate que todas as tratativas do imóvel foram com a Naihana (chamado 20404).
- 26/08 10:39 A coordenação de implantação **valida no suporte** que foi erro humano. Jéssica Passos (Coordenadora CS Onboarding): *"Acredito que tenha sido um erro manual da analista na escolha da franquia na calculadora"*. [Slack](#)
- 28/08 Henry: *"dá visibilidade que foi erro de implantação"*. [Slack](#)
- 01/09 Cotação da devolução Ilhéus → Maceió fechada em R\$ 592,00. A tentativa de aproveitar o enxoval em outro imóvel da Luanda caiu porque o enxoval desse imóvel foi cancelado.

Além do frete, o caso gerou retrabalho de Fornecedores para apurar a causa, negociar com a RM e comunicar as duas franquias. A calculadora nova já não permite essa escolha manual. Caso completo: [srs1005-enxoval-franquia-errada](#).

MESMO PADRÃO FORA DA IMPLANTAÇÃO

Em 17/09 a Easycover encerrou o grupo com uma franquia por *"comunicação agressiva e debochada"* ([Slack](#)). É a mesma raiz do caso Maraú: franquia falando direto com o fornecedor, sem a Seazone intermediando.

Os problemas da Implantação estão se acumulando, e o custo cai no setor de Fornecedores

Os casos deste relatório não são isolados. Eles se repetem entre junho e setembro e seguem o mesmo padrão: a Implantação não coloca no processo as ferramentas que construímos, não dá visibilidade quando algo sai errado e não repassa o conhecimento quando as pessoas trocam. Em todos eles, quem absorve a consequência é Fornecedores.

ONDE BATE EM FORNECEDORES	O QUE ACONTECEU
Perda de fornecedor	Distrato da única fotografia de Maraú, com 2 imóveis parados. Distrato em Imbituba sem substituto, porque o fotógrafo novo ficou mais de 2 meses travado em treinamento.
Custo direto	R\$ 592,00 de frete para devolver um enxoval entregue na franquia errada por erro manual (SRS1005).
Esforço sem retorno	169 alterações na lojinha para o proprietário e um agente que já gerou 101 links. Mesmo assim, a média é de 3 cliques por dia no Mercado Livre e nenhum pedido de proprietário foi concluído, porque o link não chega até ele.
Consumo desnecessário	Agente rodando 4 vezes ao dia, relendo o kanban e baixando a lojinha inteira, para produzir links que não são enviados.
Regiões descobertas	Pirenópolis meses sem fotógrafo, com cadastro errado e sem pedido de prospecção da Implantação. Fornecedores prospectou por conta própria.
Fotógrafos parados	10 fotógrafos em aberto no artefato sem treino, teste ou contrato. No Pipefy, 3 cards passam de 149 dias antes do contrato.
Retrabalho de explicação	Pedidos de funcionalidades que já existem no artefato de fotógrafos e fotógrafos que Fornecedores precisou cadastrar no lugar do time de Fotos.

EM RESUMO

Estamos com muitos problemas vindos da Implantação, e eles já impactam diretamente o setor de Fornecedores: perdemos fornecedores difíceis de repor, pagamos custos que não eram nossos e investimos em ferramentas que não chegam na ponta. Enquanto a Implantação não assumir a sua parte do processo, cada novo imóvel implantado tende a repetir esses casos.

Limitações deste levantamento

- As conversas entre franquia e fotógrafo por WhatsApp foram vistas pelas prints da auditoria, não pela fonte.
- A média de cliques no Mercado Livre vem do painel da lojinha. A lojinha não registra abertura de lista por visitante.
- O endpoint do artefato devolve até 1.000 de 1.013 recibos. O cruzamento Pipefy × artefato foi feito por nome normalizado.